

Iter di realizzazione del CBRB



2010

- Acquisto particelle Ferrovie dello Stato
- Svolgimento indagini geognostiche
- Spostamento impianti di rete in media tensione
- Avvio gara per il concorso di progettazione



Attivazione della procedura per cambio
destinazione urbanistica

Proclamazione vincitore del concorso di
progettazione

Spostamento tralicci



2011



- Approvazione del progetto preliminare vincitore del concorso

Firma del contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza con Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc. (mandataria), Buro Happold Ltd., Progetto CMR S.r.l., De Cola Associati, EUPRO S.r.l., Geologo Randazzo

- Approvazione della variante ordinaria allo strumento urbanistico
- Svolgimento ulteriori indagini geognostiche
- Affidamento all'Organismo certificato Inarcheck S.p.A. del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo



2012

Consegna del progetto definitivo

L'organismo incaricato della verifica approva il progetto definitivo



2013



La Commissione Regionale da parere favorevole in merito al progetto definitivo

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Acquisizione da parere favorevole in merito al progetto definitivo

Inizio indagini archeologiche

Il CdA di Ri.MED approva il progetto definitivo

Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

2014




Svolgimento indagine elettromagnetica

La Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo approva la relazione archeologica definitiva

Consegna del progetto esecutivo



2015





2016

Firma del Protocollo di legalità con la Prefettura di Palermo

- L'organismo incaricato della verifica approva il progetto esecutivo

La Commissione Regionale dà parere favorevole in merito al progetto esecutivo

- Il CdA di Ri.MED approva il progetto esecutivo

Firma del protocollo per la Vigilanza collaborativa con l'ANAC per l'appalto di lavori per la costruzione del CBRB

Il Bando di gara viene pubblicato sulla G.U.U.E.

Nomina del seggio di gara

Information Day alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



2017



Avvio della Prima Fase di gara

- Al termine di 91 sedute, il Seggio di gara approva la graduatoria relativa alla Prima fase ed invita gli operatori economici selezionati sulla scorta dei requisiti preferenziali indicati nel bando

Avvio della Seconda Fase di gara




2018

Consegna delle offerte da parte degli operatori economici

Nomina della Commissione Giudicatrice

Al termine di 13 sedute riservate e 4 pubbliche, la Commissione comunica la graduatoria definitiva



Il CdA di Ri.MED delibera la firma del contratto

Stipula del contratto per l'affidamento dei lavori di costruzione del CBRB, per un importo di 90.526.511,77 Euro, con Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A., ISA S.p.A. e T.AM.CO. S.r.l..

2019



2020

Apertura del cantiere



Acquisto di attrezzature, strumentazioni ed apparecchiature

Fine dei lavori di collegamento alle reti infrastrutturali

Fase conclusiva dei lavori di costruzione del CBRB

2020
2021



2022

APERTURA DEL
CBRB

